

# Meer- en minderwerklijst

Plan 7 watervilla's Kasteeltuin Hoevelaken

## 7 watervilla's te Hoevelaken

bouwbedrijf  
**KAMPHUIS**

onderstaande prijzen zijn inclusief BTW

a.	Uitbouw linker zijgevel centreren en vergroten naar ca 3,3m, conform tekening	€ 23.600
b.	Extra vastglas kozijn voorgevel bovengenoemde uitbouw (dus in combinatie met punt a)	€ 1.480
c.	Berging 1.10 vergroten met ca 2,6m naar 9,09m, conform tekening	€ 29.800
d.	"Room-devider" / wanden t.b.v. keukenopstelling als getekend in de optie bij centreren en vergroten uitbouw linker zijgevel	€ 2.450
e.	Uitbouw linker zijgevel met ca 1,7m verbreden naar ca 3,3m, conform tekening. Uitbouw handhaven t.p.v. de achtergevel.	€ 23.600
f.	Extra werkkamer op de begane grond, achter berging 1.10, inclusief schuifpui i.p.v. enkel deurkozijn	€ 35.800
g.	Luifel bij voordeur verdiepen met circa 3,3m, naar een maat van circa 4,0m, inclusief hardhouten kolom op stalen voetje, vergunningsvrij uit te voeren, niet mogelijk op kavel 67 ivm aangrenzend openbaar gebied	€ 8.425
h.	Extra Velux dakraam type GGL SK 06, afm. 114x118cm, opgenomen in het riet.	€ 1.340
i.	Extra PV-panelen op het platte dak van de aanbouw, incl. frame. Prijs per stuk	€ 515
j.	"Kamer-en-suite" deuren tussen keuken en woonkamer. Voor de aankoop van de schuifdeuren, incl. toebehoren, is een stelpost van € 800,-- incl. BTW opgenomen.	€ 3.650
k.	Keukenopstelling aan de voorzijde van het hoofdgebouw ipv aan de achterzijde.	Geen verrekening
m.	Vervallen standaard opgenomen sanitairobjecten en tegelwerk in de toiletruimten en badkamers. De ruimten worden "Casco" opgeleverd, leidingwerk afgedopt opleveren.	€ -25.000
n.	Vervallen leveren en aanbrengen keukenopstelling, leidingwerk afgedopt opleveren.	€ -16.335

Prijswijzigingen voorbehouden / prijsvast tot 1-7-2020

Prijslijst november-2019